宁海县“四重四比”稳投资
专项行动实施方案
为进一步落实“六争攻坚、三年攀高”行动，通过抓项目、稳投资、补短板、增后劲，全力推动全县经济稳定增长,确保圆满完成全年各项投资建设任务，努力实现“双优”宁海目标，决定在全县范围开展“四重四比”稳投资专项行动。具体实施方案如下：
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中全会和中央、省委、市委经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，聚焦“八八战略”再深化、改革开放再出发，加快落实“六争攻坚、三年攀高”行动，持续开展“四重四比”稳投资专项行动，全力以赴做好源头引育谋项目、比学赶超推项目、优化服务保项目，以重大项目推动高质量发展，为全县奋力建设“双优”宁海奠定坚实基础。
二、总体要求
(一)重前期，比开工。抢抓长三角一体化、宁波南湾新区建设等重大发展战略机遇，突出全域旅游示范区优势，做强特色亮点，动态谋划生成一批重大项目。配齐配强前期工作力量，做深做细项目前期工作，倒排工期，挂图作战，全面扫清开工障碍，确保项目按计划实质性进场施工。
(二)重进度，比投资。全力做大投资盘子，大力优化投资结构。强化一线指挥、一线服务、一线攻坚力度，确保工程快速推进，投资持续放量。全面推动重大项目复工复产，逐步提升复工强度，在全面恢复正常建设强度的基础上，配强施工力量，努力追赶工期，争取早竣工、早达产、早见效。使重大项目建设成为稳投资工作的核心引擎。
(三)重管理，比质量。强化建筑行业上下游产业的协调、管理，确保产业链恢复正常运转。创新举措为重大项目招工用工提供支持。保证重大项目疫情防护物资有序供应。督促项目工地建立完善疫情防控体系、质量控制体系。加强项目工地安全生产管理。以“对质量高要求，对现场高标准，对项目高定位”为目标，打造精品工程，创建优秀项目。
(四)重服务，比保障。继续深化“最多跑一次”改革，简政放权，转变职能，大力推进“证照分离”“一证通办”，力争一般企业投资项目“最多80天”实现率达到100％，强化对重大项目的帮办、代办力度，力促项目早落地、快建设、早投产。深入开展“三服务”活动，做好项目“店小二”，重点破解资金、土地等要素保障难题。快速有序推进房屋征收、土地出让、项目招投标工作。进一步完善项目服务机制，形成工作合力，梳理难点卡点，制定解决方案，明确职责分工，强化跟踪落实。
三、工作目标
(一)有效投资再上新台阶
扩投资，优结构，确保全县固定资产投资完成300亿元，增长超13％。生态环保、城市更新和水利设施投资，建安工程投资，民间项目投资，高新技术投资增速均达到10％。工业投资增长11％以上，房地产开发投资、民间投资增速不低于固定资产投资，民间投资占比保持在50％以上。
(二)项目建设实现新突破
按照分级推进、分类管理、分层保障的原则，确保242个县重点工程完成年度投资221亿元以上，116个新开工重点工程项目开工率80％以上；确保6个省重点工程项目完成年度投资15.6亿元以上，22个市重点工程项目完成年度投资41亿元以上，8个市重点工程新开工项目全部按时开工，5个省市县长项目争取全部开工；确保一季度集中开工的重点工程项目6月份前全部开工并统计入库。
(三)区块谋划取得新成效
全面启动“十四五”重大项目建设规划编制工作，以重点区块提质增效为核心，加快新城市中心区、南湾新区、科技园区、三门湾现代农业开发区建设指挥部、西店新城、前童古镇、森林温泉特色小镇、十里红妆特色小镇等的谋划建设，加强区块配套建设，补强基础设施、公共服务等领域短板，着力提升区块品质、增强区块能级，引领和支撑区域经济发展。
(四)城市更新取得新跨越
有序推进城市有机更新工作，全年完成房屋征收项目31个，征迁面积约27万平方米，清零遗留项目12个。稳步推进老旧小区片区改造，完成3个老旧小区改造工作。深化实施洁化亮化工程，组织实施拆后过渡性空间利用和管理专项行动。加快推进“城市大脑”建设，打造智慧建设、智慧城管、智慧交通等一系列智能化体系建设。
四、具体任务
(一)围绕土地征迁出让，统筹推进城市更新
1．大力推进棚改工作。积极推进房屋征迁，重点做好14个旧城区项目、2个城中村项目以及15个其他征迁项目的征收工作。加快推进梅林九顷区块、梅林核心区块棚改项目；及早明确跃龙街道坑龙王村、双水村，桃源街道堤树村、庙前丁村，桥头胡街道陆家村B地块等棚改项目开发建设方案，按期开工建设；做好竹口三村城中村改造工程扫尾工作；有序推进桃源街道冠北区块开发。
2．加快推进城市更新。按照全年土地出让计划盘子，重点推动城市有机更新地块的出让工作。重点完成城隍庙周边商业街区二期等地块出让，确保年底前开工并统计入库；及早启动原纺织厂地块、壹岛地块城市综合体项目(宁东18－G住宅小区项目、宁东18－E1地块项目)建设，尽快释放投资；加快推进壹岛地块城市综合体项目（宁东18－F2地块项目、18－F1地块项目）前期工作。
3．同步推进城镇建设。扎实推进东溪畈小区二期、岔路上金养生住宅区、长街小城镇综合开发二期、黄坛镇核心区块改造提升工程、西店锦海花园小区（鑫洋地块）等项目建设。启动前童镇双桥农民公寓三期、长街镇元昌小区周边地块综合开发、岔路镇老粮站地块改造、力洋马铁厂地块改造、大佳何镇商贸节点改造、西店镇原吉德地块改造商业设施、西店镇炮头山地块改造、西店观澜·紫溪特色一条街等项目建设。
(二)围绕基础设施提升，共建共享品质宁海
1．不断完善交通基础设施。科学统筹道路建设计划，加大路网项目建设力度，建成投用盛宁线力洋至胡陈段公路工程、G228旗门港大桥（宁海段）等项目；加快推进G228宁海西店至桃源段公路工程、甬临线杨梅岭至堤树岭改线工程（杨梅岭段）、甬临线岔路桐洲至麻岙岭一期、城逐线宁海县南门（大桥）至前洋段二期、G527国道桥头胡至深甽段绿道慢行系统工程、杭深线宁海站动车存车场一期工程等项目建设进度；启动宁海通用机场（一期）、客运南站、南部滨海新区港口物流与交通产业园、G228新山至三门段（74省道北延一期）等项目建设；重点做好G527国道岳井洋大桥及接线工程、城岭线岔路至白溪（S313二期）、G15沈海高速宁波段拓宽工程（宁海段）等项目前期工作，争取提前开工。
2．不断提升城乡环境面貌。完善城乡市政管网设施，加快推进城市阳台、天明公园二期、黄坛公园、时代大道提升改造工程一期（金檀路－兴海路）管线下地、梅林南路、南门大桥改建工程、一般工业固废填埋场、供水排水设施建设工程等项目建设；启动金竹岭巷（兴宁南路－桃源南路）、双水村南侧道路、城区治堵保畅工程三期等项目建设。提升城乡水利设施，启动农村水系综合整治、美丽河湖创建工程、农民饮用水达标提标工程等水利项目建设；稳步推进中心城区防洪排涝工程、小流域治理项目、西店新城围填海工程、海塘除险加固及提标工程、乡村河道整治工程等项目建设；推动东部沿海防洪排涝工程尽早全面复工建设；加快推进清溪水库前期工作，争取提前启动项目建设；密切跟踪政策导向，积极开展三山涂围垦工程用海报批工作。
3．不断优化能源供给结构。完善能源结构，推进宁海抽水蓄能电站、环保能源发电项目、综合供能服务站项目建设，争取超额完成年度投资目标。完善电力网络，推进跃龙220千伏变电站整体改造工程、跃龙220千伏变电站110千伏送出工程、霞客-桃源110千伏线路工程等项目建设；建成深甽110千伏输变电工程；启动实施宁海县配电网升级改造工程、国家电网生产综合楼、益丰110千伏输变电工程、环保能源35千伏升压站等项目建设；加快推进110千伏铁场输变电工程、110千伏岔路输变电工程等前期工作，争取提前开工建设。
(三)围绕产业转型升级，推动高质高效发展
1．推动平台载体提升发展。依托园区平台优势，加快完善南湾新区、科技园区、三门湾现代农业开发区建设指挥部、西店滨海工业区等园区的基础设施；城区中小企业安置区一期工程、置信智造谷小微企业园、中南高科滨海智造产业园一期等项目要尽快出形象；推动智能汽车小镇基础设施PPP项目尽早复工；尽早启动大佳何镇小微企业园、梅林小微企业集聚区提升工程等项目建设；加快推进中南高科滨海智造产业园项目二期的前期工作。
2．推动工业经济转型发展。重点服务、保障、推进东方日升年产4GW高效光伏发电组件、杭萧钢构装配式钢结构产业化、天普年产2140万标米液压软管、中车商用车创新工厂与长三角配套产业园、北新建材宁波新材料产业园等项目，确保全面开工；加快推进艾美新型细菌性疫苗产业化、得力年产10亿平方米胶带和20亿只胶水生产线、吉德电器年产50万台衣物护理机生产线扩建、领为视觉智能LED车灯产品研发及产业化、建新年产2000万件汽车轻量化零部件生产线等项目，确保投资放量。
3．推动现代服务业创新发展。大力推进商务商贸业升级，加快奇精机械总部大厦、宁海汽车城综合服务中心、新城市中心区商业综合体、城隍庙周边商业街区一期地块项目建设进度；尽早启动华孚时尚总部、钱岙邻里中心地块、南门邻里中心、气象北路C12地块、梅林石埠邻里中心等项目建设；确保得力电商产业园一期、中纺城市奥特莱斯商业综合体一期、甘肃宁波商会总部、草湖食品配送等项目按期完工；加快推进得力电商产业园二期、东方日升物流大楼等项目前期工作。
4．推动旅游产业蓬勃发展。以国家全域旅游示范区提升为目标，创建前童古镇5A级景区和宁海森林温泉国家级旅游度假区，加快推进大庄山谷温泉乡根小镇、燕山君澜温泉度假酒店、温泉度假区游客集散中心、前童静宸湾度假酒店、上金国际商业文化旅游区主景区等项目建设；启动越溪大美亲子乐园、梁皇驿文化主题酒店、望山·龙潭石寨等项目建设。
(四)围绕民生保障改善，打造宜居宜业之城
1．进一步优化教育资源配置。启动海亮宁海公学项目、方圆教育投资项目、城西幼儿园、桃源二中、前童镇中心小学等项目建设；确保蔚特国际幼稚园、县中心幼儿园、桃源中心幼儿园按期竣工；扎实推进桃源区块小学新建工程、以琳自闭症康复教育项目二期、高级职业技术中心学校建设工程二期、滨海中学一期工程等项目前期工作。
2．进一步夯实医疗卫生基础。加快推进县第三医院扩建、前童卫生院迁建等项目建设；确保妇幼保健院保健楼、长街卫生院扩建改造、桑洲卫生院迁建等项目竣工交付；启动第二医院总院提升改造、胡方斗骨伤医院项目建设；做好县第二医院、县精神康复中心等迁建项目的前期工作。
3．进一步加强民生服务供给。加快推进潘天寿艺术中心、文化中心、东海康城养老公寓等项目建设进度；建成老年公寓（残疾人托养中心）工程、长街敬老院一期、区域性居家养老服务中心等项目；启动公租房工程、桥头胡敬老院迁建工程、老旧小区片区改造工程等项目建设。
五、实施步骤
行动分三个阶段进行：
(1) 动员部署阶段（2020年3月上旬）
一是做好组织准备工作。完成项目排摸筛查，确定2020年全县重大项目名单，制定“四重四比”稳投资专项行动实施方案，细化工作目标任务。二是召开全县动员大会。组织乡镇（街道）、县直单位和相关项目单位参加“四重四比”稳投资专项行动誓师大会。三是做好项目细化方案。各相关主体责任单位结合项目实际，针对性地制定重大项目推进工作方案，突出重点、明确分工、细化措施，进一步压实责任。
(二)组织实施阶段（2020年3月中旬至2020年12月）
一是强化进度管理。全面抓好项目日常进度跟踪及管理，定期召开重大项目协调例会，及时会诊问题项目，集中破解推进难点；深化重大项目督查专员制度和项目推进“红绿灯”机制，全力推进重大项目建设进程。二是举办主题活动。组织“四重四比”相关主题活动，确保攻坚行动取得实效。三是做好宣传报道。组织相关主流媒体进行跟踪报道，围绕重要时间节点、重大项目工程、重大活动开展广泛宣传，进一步营造攻坚氛围。
(三)总结评价阶段（2021年1月至2021年2月）
一是总结活动经验。全面总结活动开展情况，归纳亮点举措，分析存在问题，提出解决方案，力求重大项目建设再加力、再提速。二是开展绩效评价。根据年初制定的攻坚目标，以听取汇报、检查台账及实地查看等方式，结合自评、互评和他评进行对账对标，全方位开展对相关责任单位的考核评价。三是做好项目谋划。进一步发挥重大项目支撑引领作用，加强项目谋划，排摸梳理一批大项目、好项目，科学制定工作目标及节点计划。
六、保障措施
(一)注重目标导向，强化组织领导
按照“一个重大项目、一套计划方案、一名领导包抓、一个责任单位、一个服务小组、一个办法考核”的模式，进一步健全完善“分工合理、责任明确”的项目建设组织领导体系，细化责任分工，压实工作任务。要严格落实主体责任，主体责任单位要牵头对接、统筹落实，各相关服务单位要主动作为、积极配合，形成强大工作合力。按照计划目标任务和完成时限要求，加强过程管控，上下联动、赶紧抓早，抓节点、破堵点，确保重大项目有序推进。
(二)注重督查导向，强化考核机制
进一步完善重大项目督查机制，由县政府督查室、稽查特派员、督查专员等组成督查队伍，强化对重点攻坚项目、重点部门、重点领域的督查力度。针对进度滞后项目，必要时要启动约谈、实施效能问责机制。每个月定时召开督查专员会议，及时查找、剖析并督办项目推进中出现的问题，继续按照“逐月滚动、逐月亮灯、逐月推进、逐月考核”要求，每月对项目推进情况定期做好“红黄绿”三色亮灯通报工作，亮红灯次数作为重大项目绩效考核加扣分的重要依据。
(三)注重改革导向，优化跟踪服务
进一步深化县领导联系服务、分层分类管理及全县扩大有效投资重大项目协调例会等服务机制，做到高位推动、实时跟进、积极联动。定期梳理制约项目进度的主要矛盾，找准破解办法，切实协调解决重大项目推进中的困难和问题。同时，优化项目审批流程，深化“最多跑一次”改革，创新更多事项一事联办，切实提高审批效率，为重大项目建设争取更多时间。
(四)注重政策导向，做强要素支撑
把握政策导向，将土地、指标等要素向重大项目倾斜，争取更多重大基础设施、重大产业项目列入省、市计划盘子，争取上级“戴帽”用地指标。统筹推进新一轮国土空间规划调整，科学拓展发展空间。抢抓国家政策“窗口期”，积极争取更多项目进入国家政策支持的重大项目库，争取更多项目获得政策性资金支持。积极盘活国有企业的沉淀资产，做大做强县级融资平台，用好政府专项债券和中央投资拨款支持项目等政策，加大融资力度；创造条件，为银项对接搭建平台，积极争取国开行、世界银行等政策性贷款支持。用足用好PPP资金。
附件：1．2020年乡镇（街道）固定资产投资任务表
      2．2020年部门固定资产投资任务表
      3．2020年县重点工程新建项目开工计划表
      4．2020年县重点工程续建项目表
      5．2020年省、市重点工程建设计划表
      6．2020年“省市县长项目”计划表
附件1

2020年乡镇（街道）固定资产投资任务表
单位：万元
	序号
	责任单位
	任务数
	备　注

	1
	长街镇
	45000
	

	2
	胡陈乡
	15000
	

	3
	力洋镇
	30000
	

	4
	茶院乡
	15000
	

	5
	一市镇
	40000
	

	6
	越溪乡
	45000
	

	7
	桑洲镇
	15000
	

	8
	岔路镇
	50000
	

	9
	前童镇
	50000
	

	10
	黄坛镇
	70000
	

	11
	大佳何镇
	75000
	含抽水蓄能电站投资

	12
	强蛟镇
	45000
	

	13
	西店镇
	210000
	

	14
	深甽镇
	75000
	

	15
	跃龙街道
	100000
	

	16
	桃源街道
	120000
	

	17
	梅林街道
	120000
	

	18
	桥头胡街道
	100000
	

	
	合  计
	1220000
	


附件2

2020年部门固定资产投资任务表  

 单位：万元
	序号
	责任单位
	任务数
	备  注

	1
	县住建局
	900000
	含城区房地产投资

	2
	县交通局
	135000
	含交通集团投资

	3
	县水利局
	125000
	

	4
	县农业农村局
	5000
	

	5
	县文广旅游局
	15000
	

	6
	县公建中心
	40000
	

	7
	宁海经济开发区管委会
	320000
	

	8
	宁海科技园区管理中心
	110000
	含科创集团投资

	9
	县三门湾现代农业开发区
建设指挥部
	25000
	

	10
	县供电公司
	25000
	

	11
	县商贸集团
	5000
	

	12
	县水务集团
	25000
	

	13
	县城投集团
	50000
	

	
	合  计
	1780000
	


附件3

2020年县重点工程新建项目开工计划表
	序号
	开工月份
	项目名称
	项目责任单位
	政策处理单位
	分管县领导

	1
	1月份
（9个项目）
	2020-2022年度排水设施建设工程
	县水务集团
县综合执法局
	有关乡镇（街道）
	王军海

	2
	
	南门村安置小区二期
	跃龙街道
	跃龙街道
	王军海

	3
	
	桑洲镇区文化旅游项目
	桑洲镇
	桑洲镇
	王鸿飞

	4
	
	得力年产10亿平方米胶带和20亿只胶水生产线项目
	黄坛镇
宁海科技园区
管理中心
	黄坛镇
	应国邦

	5
	
	馨源泰环保科技危险固废处置项目
	桃源街道
	桃源街道
	应国邦

	6
	
	东方日升年产4GW高效光伏发电组件项目
	梅林街道
	梅林街道
	应国邦

	7
	
	艾美新型细菌性疫苗产业化项目
	一市镇
	桃源街道
	应国邦

	8
	
	2020年宁海县配电网升级改造工程
	县供电公司
	有关乡镇
	应国邦

	9
	
	农村水系综合整治
	县水利局
	有关乡镇（街道）
	沈纾丹

	10
	2月份
（2个项目）
	2020-2022年度供水设施建设工程
	县水务集团
县综合执法局
	有关乡镇（街道）
	王军海

	11
	
	瑞朋户外年产50万套五金件生产线新建项目
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	12
	3月份
（7个项目）
	双水村南侧道路（双水路）工程
	县住建局
县城投集团
	跃龙街道
	王军海

	13
	
	长街镇成塘22MW渔光互补发电项目
	长街镇
县发改局
	长街镇
	王军海

	14
	
	西店滨海邻里中心
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	15
	
	益丰110千伏输变电工程
	县供电公司
	桥头胡街道
桃源街道
	应国邦

	序号
	开工月份
	项目名称
	项目责任单位
	政策处理单位
	分管县领导

	16
	3月份
	岔路高坦园区标准厂房及配套项目
	岔路镇
	岔路镇
	应国邦

	17
	
	岔路黑猪省级原种场及产业化项目
	县农业农村局
	岔路镇
	沈纾丹

	18
	
	高密度零排放南美白对虾养殖2.0版创新基地（一期）
	县三门湾现代农业开发区建设指挥部
	　
	沈纾丹

	19
	4月份
（8个项目）
	象山港区域海岸线整治修复项目
	强蛟镇
	强蛟镇
	王军海

	20
	
	长街镇基础设施建设项目
	长街镇
	长街镇
	王军海

	21
	
	岔路镇老粮站地块改造
	岔路镇
	岔路镇
	王军海

	22
	
	吉德电器年产50万台衣物护理机生产线扩建项目
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	23
	
	金源新材料年产5万吨新型包装材料生产线项目
	强蛟镇
	强蛟镇
	应国邦

	24
	
	善科机械注塑机配件生产线项目
	强蛟镇
	强蛟镇
宁海科技园区
管理中心
	应国邦

	25
	
	中心城区防洪排涝工程(世行贷款项目)
	县水利局
	黄坛镇、跃龙街道、桃源街道、梅林街道、桥头胡街道
	沈纾丹

	26
	
	胡方斗骨伤医院大楼新建项目
	桥头胡街道
	桥头胡街道
	励成杰

	27
	5月份
（2个项目）
	海纳节能二期项目
	强蛟镇
宁海科技园区
管理中心
	强蛟镇
	应国邦

	28
	
	美丽河湖创建工程
	县水利局
	岔路镇、前童镇、跃龙街道、桃源街道、梅林街道
	沈纾丹

	29
	6月份
（12个项目）
	老旧小区片区改造工程
	县住建局
	跃龙街道
桃源街道
	王军海

	30
	
	原纺织厂地块开发
	县城投集团
	
	王军海

	31
	
	长街镇元昌小区周边地块综合开发
	长街镇
	长街镇
	王军海

	序号
	开工月份
	项目名称
	项目责任单位
	政策处理单位
	分管县领导

	32
	6月份
	环保能源炉渣综合利用项目
	宁海科技园区
管理中心
强蛟镇
	强蛟镇
	王军海

	33
	
	宁东18-C地块住宅小区（职工宿舍楼）
	宁海经济开发区管委会
	茶院乡
	王辅橡

	34
	
	大佳何镇小微企业园
	大佳何镇
	大佳何镇
	应国邦

	35
	
	尚臣物联设备生产线项目
	长街镇
	长街镇
	应国邦

	36
	
	超拨电子生产线项目
	桃源街道
	桃源街道
	应国邦

	37
	
	自佑工具应用类绳索生产项目
	宁海科技园区
管理中心
强蛟镇
	强蛟镇
	应国邦

	38
	
	华孚时尚总部项目
	宁海科技园区
管理中心
	桃源街道
	应国邦

	39
	
	农业开发区农业基础设施提升工程（一期）
	县三门湾现代农业开发区建设指挥部
县自然资源规划局
	长街镇
县农业农村局
	沈纾丹

	40
	
	海亮宁海公学项目
	县教育局
跃龙街道
县招商中心
	跃龙街道
	励成杰

	41
	7月份
（8个项目）
	城区治堵保畅工程三期
	县住建局
县城投集团
	跃龙街道
桃源街道
	王军海

	42
	
	浙能综合供能服务站
	县发改局
	桃源街道、宁海科技园区管理中心、跃龙街道、前童镇、西店镇
	王军海

	43
	
	竹口三村城中村改造十期项目
	桃源街道
	桃源街道
	王军海

	44
	
	气象北路C12地块项目
	县城投集团
	桃源街道
	王军海

	45
	
	前童古镇5A创建建设项目
	前童镇
县文旅集团
	前童镇
	叶秀高
王鸿飞

	46
	
	国家级旅游度假区景区提升工程
	宁海森林温泉
度假区管委会
	深甽镇
	王鸿飞

	47
	
	宁波海洋生物种业研究院
	县三门湾现代农业开发区建设指挥部
	一市镇
	沈纾丹

	48
	
	教育基建项目
	县教育局
	
	励成杰

	序号
	开工月份
	项目名称
	项目责任单位
	政策处理单位
	分管县领导

	49
	8月份
（9个项目）
	城区公园提升改造工程
	县住建局
县城投集团
	桃源街道
	王军海

	50
	
	壹岛地块城市综合体项目(宁东18-G住宅小区项目)
	宁海经济开发区管委会
	力洋镇
	王辅橡

	51
	
	壹岛地块城市综合体项目（宁东18-E1地块项目）
	宁海经济开发区管委会
	力洋镇
	王辅橡

	52
	
	美康宁海健康产业转化中心
	跃龙街道
县生物产业园
管理中心
	
	王辅橡

	53
	
	伯利恒新建年产1000万套太阳能灯具生产线项目
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	54
	
	建欣新建电机铁芯精密高速冲级进模具数字化工厂项目
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	55
	
	三峰联合九运新建年产10万台套现代物流搬运装备电驱系统生产线项目一期
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	56
	
	西店镇炮头山地块改造项目
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	57
	
	高标准农田建设项目
	县农业农村局
县自然资源规划局
	　
	沈纾丹

	58
	9月份
（8个项目）
	桥头胡陆家村A地块
	桥头胡街道
	桥头胡街道
	王军海

	59
	
	宁东新城市政基础设施建设项目五期
	宁海经济开发区管委会
	力洋镇
茶院乡
	王辅橡

	60
	
	宁东新城力胡路一期及东港东路一期工程
	宁海经济开发区管委会
	力洋镇
	王辅橡

	61
	
	滨海二期公共租赁房工程
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	62
	
	钱岙邻里中心地块项目
	桃源街道
	桃源街道
	王鸿飞

	63
	
	梁皇驿文化主题酒店（梁皇山庄）
	县文广旅游局
县文旅集团
前童镇
	前童镇
	王鸿飞

	64
	
	客运南站
	县交通局
	　
	应国邦

	65
	
	环保能源35千伏升压站及输电工程
	县供电公司
	强蛟镇
桥头胡街道
	应国邦

	序号
	开工月份
	项目名称
	项目责任单位
	政策处理单位
	分管县领导

	66
	10月份
（41个项目）
	金竹岭巷（兴宁南路—桃源南路）
	县住建局
县城投集团
	县房屋征收办
	王军海

	67
	
	公租房建设工程
	县住建局
	县城投集团
县公安局
县法院
	王军海

	68
	
	梅林核心区E地块
	梅林街道
	梅林街道
	王军海

	69
	
	堤树棚户区改造项目
	桃源街道
	桃源街道
	王军海

	70
	
	庙前丁棚户区改造项目
	桃源街道
	桃源街道
	王军海

	71
	
	桃源街道冠北区块开发项目
	桃源街道
	桃源街道
	王军海

	72
	
	桥头胡街道核心E地块项目
	桥头胡街道
	桥头胡街道
	王军海

	73
	
	大佳何镇商贸节点改造项目
	大佳何镇
	大佳何镇
	王军海

	74
	
	力洋马铁厂地块小区
	力洋镇
	力洋镇
	王军海

	75
	
	宁海通用机场（一期）
	县通航建设指挥部宁海经济开发区管委会
	　
	王辅橡

	76
	
	中南高科·滨海智造产业园项目一期B区块
	宁海经济开发区管委会
	力洋镇
	王辅橡

	77
	
	二干渠二期工程I标
	宁海经济开发区管委会
	力洋镇
	王辅橡

	78
	
	宁东新城环岛路一期工程
	宁海经济开发区管委会
	力洋镇
	王辅橡

	79
	
	宁东新城烟涛路及桥梁工程
	宁海经济开发区管委会
	力洋镇
	王辅橡

	80
	
	生物药研发及生产平台项目
	宁海经济开发区管委会
	
	王辅橡

	81
	
	天普年产2140万标米液压软管项目（18-P地块）
	宁海经济开发区管委会
	茶院乡
	王辅橡

	82
	
	装配式钢结构产业化项目
	宁海经济开发区管委会
	力洋镇
	王辅橡

	83
	
	西店镇后门溪综合整治工程
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	84
	
	方圆教育投资项目
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	序号
	开工月份
	项目名称
	项目责任单位
	政策处理单位
	分管县领导

	85
	10月份
	中车商用车创新工厂与长三角配套产业园项目
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	86
	
	西店镇原吉德地块改造商业设施项目
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	87
	
	观澜·紫溪特色一条街
	西店镇
	西店镇
	张伟标

	88
	
	南门邻里中心
	县国资局
县商贸集团
	县房屋征收办
	王鸿飞

	89
	
	梅林石埠邻里中心
	梅林街道
	梅林街道
	王鸿飞

	90
	
	深甽“盘龙十二湾”农旅基地
	深甽镇
	深甽镇
	王鸿飞

	91
	
	望山·龙潭石寨
	桥头胡街道
	桥头胡街道
	王鸿飞

	92
	
	大佳何镇桂语小镇建设
	大佳何镇
	大佳何镇
	王鸿飞

	93
	
	越溪大美亲子乐园
	越溪乡
县文旅集团
	越溪乡
	王鸿飞

	94
	
	越溪东海半山居
	越溪乡
	越溪乡
	王鸿飞

	95
	
	胡陈户外运动基地建设项目二期
	胡陈乡
	胡陈乡
	王鸿飞

	96
	
	G228新山至三门段（74省道北延一期）
	县交通局
	一市镇
	应国邦

	97
	
	得力智能研发展示项目
	黄坛镇
	黄坛镇
	应国邦

	98
	
	华英伦高科技自动水处理系统
	岔路镇
	岔路镇
	应国邦

	99
	
	科技区块23地块项目开发
	宁海科技园区
管理中心
	桃源街道
	应国邦

	100
	
	长街数控机械产业园提升改造项目
	长街镇
	长街镇
	应国邦

	101
	
	梅林小微企业集聚区提升工程
	梅林街道
县经信局
	梅林街道
	应国邦

	102
	
	科技区块旧厂房改造提升工程
	宁海科技园区
管理中心
	
	应国邦

	103
	
	城北综合供能服务站
	县交通局
县国资局
县交通集团
县商务局
	桃源街道
梅林街道
	应国邦

	序号
	开工月份
	项目名称
	项目责任单位
	政策处理单位
	分管县领导

	104
	10月份
	国家电网生产综合楼
	县供电公司
县城投集团
	桃源街道
	应国邦

	105
	
	海产品冷藏与深加工项目
	县三门湾现代农业开发区建设指挥部
	县三门湾现代农业
开发区建设指挥部
	沈纾丹

	106
	
	桥头胡敬老院迁建工程
	桥头胡街道
	桥头胡街道
	沈纾丹

	107
	11月份
（4个项目）
	坑龙王安置房建设
	跃龙街道
	跃龙街道
	王军海

	108
	
	前童镇双桥农民公寓三期
	前童镇
	前童镇
	王军海

	109
	
	城西幼儿园新建工程
	县教育局
县城投集团
	县房屋征收办
跃龙街道
	励成杰

	110
	
	桃源二中新建工程
	县教育局
县公建中心
	桃源街道
	励成杰

	111
	12月份
（6个项目）
	双水村棚户区改造
	跃龙街道
	跃龙街道
	王军海

	112
	
	桥头胡老车站地块开发
	桥头胡街道
	桥头胡街道
	王军海

	113
	
	科技园区老办公地块开发
	宁海科技园区
管理中心
	　
	应国邦

	114
	
	南部滨海新区港口物流与交通产业园
	县交通局
县交通集团
	力洋镇
	应国邦

	115
	
	一般工业固废填埋场
	市生态环境局
宁海分局
县城投集团
	　
	应国邦

	116
	
	北新建材宁波新材料产业园项目
	宁海科技园区
管理中心
	强蛟镇
	应国邦


附件4

2020年县重点工程续建项目表
	序号
	项　目　名　称
	项目责任单位
	分管县领导

	1
	时代西路（兴宁北路-金檀路）
	县住建局
	王军海

	2
	南门大桥改建工程
	县住建局
	王军海

	3
	天明路景观绿化提升工程（西环线-气象北路）
	县住建局
	王军海

	4
	梅林南路
	县住建局
	王军海

	5
	时代大道提升改造工程一期（金檀路-兴海路）管线下地
	县住建局
	王军海

	6
	城市阳台
	县住建局
	王军海

	7
	天明公园二期
	县住建局
	王军海

	8
	黄坛公园建设工程
	黄坛镇
	王军海

	9
	跃龙山文化产业区提升工程二期
	县公建中心
	王军海

	10
	宁波海关宁海办事处检测报关代理服务中心工程
	县公建中心
宁海海关
	王军海

	11
	宁海抽水蓄能电站
	宁海抽水蓄能电站建设政策处理指挥部
	王军海

	12
	环保能源发电项目
	县住建局
强蛟镇
	王军海

	13
	天然气利用工程二期
	县天然气公司
县综合执法局
	王军海

	14
	城区中小企业安置区一期工程
	县城投集团
	王军海

	15
	梅林九顷区块改造工程A1地块
	梅林街道
	王军海

	16
	桥头胡街道核心D地块项目
	桥头胡街道
	王军海

	序号
	项　目　名　称
	项目责任单位
	分管县领导

	17
	桥头胡龙潭安置小区
	桥头胡街道
	王军海

	18
	桥头胡陆家村B地块
	桥头胡街道
	王军海

	19
	东溪畈小区二期
	深甽镇
	王军海

	20
	前童镇城镇综合治理工程
	前童镇
	王军海

	21
	黄坛镇核心区块改造提升工程
	黄坛镇
	王军海

	22
	长街小城镇综合开发二期
	长街镇
	王军海

	23
	岔路上金养生住宅区项目
	岔路镇
	王军海

	24
	胡陈乡集镇配套设施建设
	胡陈乡
	王军海

	25
	新城市中心区商业综合体项目
	县城投集团
桃源街道
	王军海

	26
	城隍庙周边商业街区一期地块项目
	县城投集团
	王军海

	27
	奇精机械总部大厦
	长街镇
县发改局
	王军海

	28
	喜来登酒店
	县城投集团
黄坛镇
	王军海

	29
	中南高科·滨海智造产业园项目一期A区块（宁东小微产业园01地块）
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	30
	宁东新城腾飞桥及连接线工程
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	31
	宁东新城瀛洲路及支路工程一期
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	32
	宁东新城科技路南段、腾飞路南段、金科路一期道路工程
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	33
	宁东新城核心区景观工程二期
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	34
	宁东新城市政基础设施建设项目四期
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	35
	启航路（沿海南线—金科路）及金科路南侧排水管道工程
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	序号
	项　目　名　称
	项目责任单位
	分管县领导

	36
	荔枝坑隧道工程
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	37
	宁波南部滨海新区创客空间
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	38
	宁东18-A地块住宅小区
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	39
	壹岛地块城市综合体项目（18-E2地块项目）
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	40
	中科院上海药物所宁波临床前研究中心项目
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	41
	建新年产2000万件汽车轻量化零部件生产线项目
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	42
	三和兴模具新建年产1万吨模具钢生产加工项目
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	43
	景宏医疗微创穿刺器及其他医疗耗材研发及生产项目
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	44
	领为视觉智能LED车灯产品研发及产业化项目
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	45
	健博生物年产10万人份精制多价冻干抗蛇毒血清项目
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	46
	双林汽车年产36万台6AT后驱自动变速器项目
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	47
	博超年产500套精密汽车模具及50万套高档车灯总成项目（18-V地块）
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	48
	西店新城围填海工程
	西店镇
	张伟标

	49
	西店北路综合改造
	西店镇
	张伟标

	50
	第三医院扩建工程
	西店镇
	张伟标

	51
	滨海二期基础设施提升
	西店镇
	张伟标

	52
	滨海中小企业安置园
	西店镇
	张伟标

	53
	吉德电器年产50万台洗衣机、50万台冰箱生产线项目
	西店镇
	张伟标

	54
	中镕汽车年产1200万件套精密压铸件、800万件汽车部件生产线项目
	西店镇
	张伟标

	序号
	项　目　名　称
	项目责任单位
	分管县领导

	55
	伟书文具年产3500万只办公文具生产线项目
	西店镇
	张伟标

	56
	久润轴承年产20万台套精密自润轴承及部件扩建项目
	西店镇
	张伟标

	57
	能亮光电年产40万套低功率应急感应吸顶灯生产线项目
	西店镇
	张伟标

	58
	智益星文教用品年产1200万个智能化办公产品生产线项目
	西店镇
	张伟标

	59
	震裕模具年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目
	西店镇
	张伟标

	60
	西店锦海花园小区项目（鑫洋地块）
	西店镇
	张伟标

	61
	潘天寿艺术中心
	县文广旅游局
	王鸿飞

	62
	文化中心
	县文广旅游局
	王鸿飞

	63
	得力电商产业园一期
	桃源街道
宁海科技园区管理中心
	王鸿飞

	64
	草湖食品配送项目
	跃龙街道
宁海科技园区管理中心
	王鸿飞

	65
	甘肃宁波商会总部项目
	桃源街道
宁海科技园区管理中心
	王鸿飞

	66
	中纺城市奥特莱斯商业综合体项目一期
	桃源街道
	王鸿飞

	67
	梁皇山景区综合体开发项目一期
	前童镇
县文旅集团
县文广旅游局
	王鸿飞

	68
	开元名庭·前童静宸湾度假酒店
	前童镇
	王鸿飞

	69
	燕山君澜温泉度假酒店
	宁海森林温泉度假区
管委会
	王鸿飞

	70
	温泉大庄山谷度假中心（温泉乡根小镇）
	宁海森林温泉度假区
管委会
	王鸿飞

	71
	温泉度假区游客集散中心
	宁海森林温泉度假区
管委会
	王鸿飞

	72
	龙宫古村保护和旅游开发
	深甽镇
	王鸿飞

	序号
	项　目　名　称
	项目责任单位
	分管县领导

	73
	桥头胡三麓潭AAA级景区建设工程一期
	桥头胡街道
	王鸿飞

	74
	凤潭民宿特色村
	梅林街道
	王鸿飞

	75
	宁海湾海岛休闲度假项目
	强蛟镇
	王鸿飞

	76
	强蛟码头创意文化商业区项目
	强蛟镇
	王鸿飞

	77
	上金国际商业文化旅游区主景区项目
	岔路镇
	王鸿飞

	78
	桑洲官山区块旅游综合开发项目
	桑洲镇
	王鸿飞

	79
	胡陈禅养生文化体验中心
	胡陈乡
	王鸿飞

	80
	店前王溪防洪渠工程
	宁海科技园区管理中心
	应国邦

	81
	宁海湾白沙港防洪渠工程
	宁海科技园区管理中心
	应国邦

	82
	盛宁线力洋至胡陈段公路工程
	县交通局
	应国邦

	83
	甬临线杨梅岭至堤树岭改线工程（杨梅岭段）
	县交通局
	应国邦

	84
	G228旗门港大桥（宁海段）
	县交通局
	应国邦

	85
	G228宁海西店至桃源段公路工程
	县交通局
	应国邦

	86
	甬临线岔路桐洲至麻岙岭一期
	县交通局
	应国邦

	87
	城逐线宁海县南门（大桥）至前洋段二期
	县交通局
	应国邦

	88
	G527国道桥头胡至深甽段绿道、慢行系统工程
	县交通局
	应国邦

	89
	乡镇客运场站建设项目一期
	县交通局              县国资局
县交通集团
有关乡镇
	应国邦

	90
	磨盘山场站区提升工程（一期）
	县交通局
县国资局
县交通集团
	应国邦

	序号
	项　目　名　称
	项目责任单位
	分管县领导

	91
	杭深线宁海站动车存车场一期工程
	县交通局
县国资局
县交通集团
	应国邦

	92
	智慧交通（二期）
	县交通局
	应国邦

	93
	5G通信基站建设项目
	县经信局
铁塔公司
	应国邦

	94
	跃龙220千伏变电站整体改造工程
	县供电公司
	应国邦

	95
	跃龙220千伏变电站110千伏送出工程
	县供电公司
	应国邦

	96
	霞客-桃源110千伏线路工程
	县供电公司
	应国邦

	97
	深甽110千伏输变电工程
	县供电公司
	应国邦

	98
	科技园区平台建设
	宁海科技园区管理中心
	应国邦

	99
	铁江路北段工程
	宁海科技园区管理中心
	应国邦

	100
	科园北路延伸段及桥梁工程
	宁海科技园区管理中心
	应国邦

	101
	高新汽配产业园区标准厂房
	宁海科技园区管理中心
	应国邦

	102
	高新汽配园配套宿舍区
	宁海科技园区管理中心
	应国邦

	103
	置信智造谷小微企业园
	越溪乡
	应国邦

	104
	越溪亭港工业小区三期
	越溪乡
	应国邦

	105
	奇精机械年产430万套洗衣机离合器扩产与技改项目
	长街镇
	应国邦

	106
	天勤环保年产1600台环保设备生产线项目
	长街镇
	应国邦

	107
	长青藤汽车用品年产20万套高端汽车清洁用品生产线项目
	桃源街道
宁海科技园区管理中心
	应国邦

	108
	精超国际模具纹理研发中心及生产基地
	桃源街道
宁海科技园区管理中心
	应国邦

	109
	双宇新建年产5000万套智能LED灯产品生产线项目
	梅林街道
	应国邦

	序号
	项　目　名　称
	项目责任单位
	分管县领导

	110
	锦泰年产30万套生命修复仪配件生产线项目
	梅林街道
	应国邦

	111
	立翔年产100万套电动工具生产线项目
	强蛟镇
宁海科技园区管理中心
	应国邦

	112
	宁海汽车城综合服务中心（梅桥综合广场）
	宁海科技园区管理中心
	应国邦

	113
	东部沿海防洪排涝工程
	县水利局
	沈纾丹

	114
	中心城区防洪排涝工程
	县水利局
	沈纾丹

	115
	小流域治理项目
	县水利局
有关乡镇（街道）
	沈纾丹

	116
	小型农田水利工程
	县水利局
	沈纾丹

	117
	乡村河道整治工程
	县水利局
	沈纾丹

	118
	海塘除险加固及提标工程
	县水利局
有关乡镇（街道）
	沈纾丹

	119
	洋溪亲水平台改造提升工程（二期）
	县水利局
	沈纾丹

	120
	胡陈国元有机抹茶生产基地
	胡陈乡
	沈纾丹

	121
	老年公寓（残疾人托养中心）工程
	县公建中心
	沈纾丹

	122
	长街敬老院一期
	长街镇
县民政局
	沈纾丹

	123
	东海康城养老公寓项目
	桃源街道
	沈纾丹

	124
	妇幼保健院保健楼
	县卫生健康局、县公建中心、县城投集团
	励成杰

	125
	城中小学改扩建工程
	县公建中心
	励成杰

	126
	蔚特国际幼稚园项目
	桃源街道
	励成杰


附件5

2020年省、市重点工程建设计划表
单位：万元
	序号
	项目名称
	类别
	建设规模
	总投资
	建设  年限
	2020年
计划投资
	2020年计划形象进度
	责任单位
	分管
县领导

	1
	★宁海抽水蓄能电站
	省、市
	新建一座装机规模1400MW的抽水蓄能电站。
	795000 
	2017
-
2025
	45000
	主体工程开工，上水库、下水库坝基开挖；主、副厂房第一层开挖；输水系统工程引水隧洞开挖；业主营地工程完工；筹建期洞室及道路工程开挖基本完工。
	宁海抽水蓄能电站建设政策处理指挥部
	王军海

	2
	★智能LED车灯产品研发及产业化项目
	省、市
	占地206亩，主要建设内容为车灯研究院、年产70万套车灯生产车间、原材料库、半成品和成品仓库及员工生活区配套等建筑设施。
	199000 
	2019
-
2021
	12000
	一期完成设备采购及调试。
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	3
	★西店新城围填海工程
	省、市
	总围涂面积4293亩，海堤总长2246米。建设水闸1座，以及3条河道等配套工程。
	128000 
	2016
-
2022
	20000
	完成市政道路、公共绿化部分吹填施工。
	西店镇
	张伟标

	4
	★G228国道西店至桃源段公路工程
	省、市
	全长21.5公里，其中主线长19.7公里，支线长1.8公里，双向六车道。
	350200 
	2017
-
2022
	50000
	完成路基、桥涵60％，白墙山隧道85％，西店湾隧道25％。
	县交通局
	应国邦

	5
	★盛宁线力洋至胡陈段改道工程
	省、市
	全长10.1公里，采用一级公路设计标准，双向四车道。
	59214 
	2016
-
2020
	9254
	项目完工。
	县交通局
	应国邦

	6
	★东部沿海防洪排涝工程
	省、市
	整治河道8条，整治总长49.30公里；清淤加固河道总长8.65公里；整治水闸，设计总净宽87米。
	259000 
	2017
-
2023
	30000
	完成岳井片河道、一干线、松岙渠、园山渠及节制闸主体工程，上塘闸、李家闸完工，完成园山闸70％，完成桥梁20座。
	县水利局
	沈纾丹

	序号
	项目名称
	类别
	建设规模
	总投资
	建设  年限
	2020年
计划投资
	2020年计划形象进度
	责任单位
	分管
县领导

	7
	双宇新建年产5000万套智能LED灯产品生产线项目
	市
	占地88亩，修建新厂房，并购置生产设备。
	33000 
	2019
-
2021
	10000
	厂房建造基本完成，部分设备已购置。
	梅林街道
	应国邦

	8
	置信小微产业园
	市
	占地386亩，建筑面积约56万平方米。
	160000 
	2019
-
2021
	20000
	完成建筑主体施工。
	越溪乡
	应国邦

	9
	东方日升高效光伏发电组件项目
	市
	占地205亩，建筑面积28.9万平方米，建设电池片及组件生产厂房等基础配套设施、购置电池组件生产设备，并形成年产4GW太阳能光伏组件生产能力。
	200000
	2019
-
2021
	20000
	厂房主体建造基本完成，部分设备已购置。
	梅林街道
	应国邦

	10
	环保能源发电项目
	市
	占地面积约107.5亩，一期规模为日处理生活垃圾1000吨，配套2台500吨/日机械炉排焚烧炉和1台25MW汽轮发电机组，二期扩建至日处理生活垃圾1500吨。
	68000 
	2018
-
2020
	46000
	建成试运行。
	县住建局
	王军海

	11
	潘天寿艺术中心
	市
	总用地面积39亩，总建筑面积3.1万平方米，其中地上建筑面积2.2万平方米，地下建筑面积0.9万平方米。建设内容主要包括潘天寿美术馆、潘公凯艺术馆、综合区及其他功能区。
	39000 
	2016
-
2021
	10000
	主体完工，精装修、幕墙开始施工。
	县文广旅游局
	王鸿飞

	12
	文化中心
	市
	总用地面积31.85亩，总建筑面积为3.5万平方米，主要建设宁海县大剧院和宁海县文化馆，并配套相应商业用房。
	38000 
	2019
-
2021
	7000
	地下室完工，主体结构施工。
	县文广旅游局
	王鸿飞

	序号
	项目名称
	类别
	建设规模
	总投资
	建设  年限
	2020年
计划投资
	2020年计划形象进度
	责任单位
	分管
县领导

	13
	梅桥综合商业广场
	市
	占地面积60亩，建筑面积14.5万平方米，其中地下3.8万平方米，由办公、商业等一系列功能模块组成。
	103800 
	2016
-
2020
	10000
	基本建成。
	宁海科技园区管理中心
	应国邦

	14
	温泉大庄山谷度假中心（温泉乡根小镇）
	市
	用地面积约953亩，其中建设用地面积365.2亩，道路及绿化用地面积587.8亩。总建筑面积26.8万平方米，建设内容为温泉度假屋、民宿、民俗文化馆、游客服务中心、员工生活区、度假温泉酒店、温泉汤泉屋等。
	253469 
	2018
-
2021
	20000
	一期主体建成。
	宁海森林温泉度假区管委会
	王鸿飞

	15
	G228新山至三门段（74省道北延一期）
	市
	一级公路，3.4公里，双向四车道。
	48000 
	2020
-
2025
	5000
	开工建设。
	县交通局
	应国邦

	16
	通用机场
	市
	总用地487.1亩，建设内容主要包括飞行跑道、航站楼、综合办公楼、飞机机库及维修区、后勤保障中心、生产辅助区和油料供应区等。
	64411 
	2020
-
2024
	5000
	开工建设。
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	17
	艾美生物疫苗产业化项目（一期）
	市
	分二期实施。一期建设新型细菌性疫苗及蛋白载体生产大楼，占地面积9.5亩，建筑面积5万平方米，6层，高45米，疫苗生产线安装；二期联合疫苗生产大楼建设及疫苗车间后续扩产。
	100000 
	2020
-
2021
	30000
	一期主体建成。
	一市镇
	应国邦

	序号
	项目名称
	类别
	建设规模
	总投资
	建设  年限
	2020年
计划投资
	2020年计划形象进度
	责任单位
	分管
县领导

	18
	得力年产10亿平方米胶带和20亿只胶水生产线项目
	市
	占地140亩，建筑面积10万平方米，建成年产10亿平方米胶带和20亿只胶水生产线项目生产基地、仓储物流。
	55300 
	2020
-
2021
	15000
	主体结顶，景观工程完成30％工程量。
	黄坛镇
	应国邦

	19
	吉德电器年产50万台衣物护理机生产线扩建项目
	市
	占地面积99亩，建筑面积5.5万平方米。
	31500 
	2020
-
2022
	5500
	完成C车间主体80％工程量。
	西店镇
	张伟标

	20
	大佳何小微企业园
	市
	规划用地面积238.5亩。分二期实施，一期106亩，引进中小企业30家；二期132.5亩。
	120000 
	2020
-
2021
	20000
	完成30％工程量。
	大佳何镇
	应国邦

	21
	中南高科•滨海智造产业园项目一期
	市
	一期A区块用地面积117亩、B区块用地面积约152亩。
	47000 
	2020
-
2021
	10000
	A区厂房主体建成。
	宁海经济开发区管委会
	王辅橡

	22
	华孚数字时尚产业园
	市
	占地面积80.8亩。建成打造成为纺织服装、纺织小商品、家纺产业的柔性供应链运营平台。
	100000 
	2020
-
2022
	10000
	开始基础施工。
	宁海科技园区管理中心
	应国邦

	合       计
	3251894
	
	409754
	
	
	


注：标★项目既是省重点工程又是市重点工程。
附件6

2020年“省市县长项目”计划表
单位：万元
	序号
	项目名称
	建设规模
	总投资
	建设
年限
	2020年
计划投资
	2020年计划形象进度
	责任单位

	1
	东方日升高效光伏发电组件项目
	占地205亩，建筑面积28.9万平方米，建设电池片及组件生产厂房等基础配套设施、购置电池组件生产设备，并形成年产4GW太阳能光伏组件生产能力。
	200000
	2019
-
2021
	20000
	厂房主体建造基本完成，部分设备已购置。
	梅林街道

	2
	华孚数字时尚产业园
	占地80.8亩，项目建成后打造纺织服装、纺织小商品、家纺产业的柔性供应链运营平台。
	100000
	2020
-
2022
	40000 
	主体建成。
	宁海科技园区管理中心

	3
	艾美生物疫苗产业化项目
	分二期实施。一期建设新型细菌性疫苗及蛋白载体生产大楼，占地面积9.5亩，建筑面积5万平方米，6层，高45米，疫苗生产线安装；二期联合疫苗生产大楼建设及疫苗车间后续扩产。
	200000 
	2020
-
2021
	30000
	一期主体建成。
	一市镇

	4
	大佳何小微企业园
	规划用地面积238.5亩。分二期实施，一期106亩，引进中小企业30家；二期132.5亩。
	120000 
	2020
-
2021
	20000
	完成30％工程量。
	大佳何镇

	5
	中车商用车创新工厂与长三角配套产业园项目
	占地350亩，建筑面积30万平方米，年产1.5万辆特种车辆，分二期实施。
	250000
	2020
-
2025
	1000 
	开工建设。
	西店镇

	合         计
	870000
	
	111000
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