附件1

省市民生实事项目内容填报汇总表（标准化样本）
汇总单位：县政府督查室
	序号
	项目名称 
	内容及规模
	规划选址
	季度
	季度计划
	第一责任单位（分管领导）
	填报人
	其他责任单位（分管领导）
	政策处理
主要任务
	政策处理单位
（分管领导）
	责任
县领导
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备注：划“—”为必填项，其他视情填写。

附件2

县重点（实事）项目内容填报汇总表（标准化样本）
汇总单位：县发改局
	序
号
	项目  名称
	项目
属性
	项目
分类
	总投资
（万元）
	年  度
投资额
（万元）
	规划
选址
	内容及规模
	月份
/ 季度
	月度/
季度计划
	第一责任单位
（分管领导）
	填报人
	其他责任单位
（分管责任人）
	政策处理    主要任务
	政策处理单位
（分管领导）
	责任
督查组
	责任
县领导
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附件3

“宁海项目钉”系统运行流程图


附件4

“宁海项目钉”系统运行硬核要求
为了确保“宁海项目钉”系统的高质量运行，高水平推进我县工程项目建设，特明确“三不两最”刚性要求：
一、责任不打折。“宁海项目钉”系统及其工作规程、运行流程图上明确的目标任务都是军令状、作战方案，一律不得偷工减料。对于完成目标打折扣、完成任务拖后腿的，将实行按月点名通报。
二、时机不贻误。“宁海项目钉”系统及其工作规程、运行流程图上载明的时间节点都是抓项目推进的硬核战机时限，一律不得贻误。只能提前，不可延后，凡延后的，一律亮红灯，直接计入目标管理考核。
三、留痕不可改。第一责任单位填报“项目汇总”“进度上报”，县政府督查室、县发改局（县重点办）填报审核内容、实地巡查情况，这些记录均不可修改。上述“填报”需各相关单位建立严格的内部审定机制，系统也从技术上提醒“填报”的准确性，从机制上杜绝层层都过关却层层不把关的形式主义。
四、最多退一次。项目第一责任单位需要修改填报内容的，需在上报后24小时内主动提出申请，两大审核主体按“最多退一次”原则，只允许退填一次。未提出申请的，如无疑义由审核主体审核通过即可，如有疑义需填入审核意见。
五、最多评一次。县政府督查室考评本系统应用和省市民生实事工程的责任单位，县发改局（县重点办）考评县重点（实事）工程的责任单位，均在年终一次性将本系统的日常记录进行全面汇总统计，直接确定责任单位的考评结果，禁止线下考评，禁止定性考评，禁止二次考评。分管县领导牵头项目推进情况即时在“宁海项目钉”—“统计分析”—“分管县领导”中显示。










省市民生项目





第一责任单位





县重点（实事）工程





县委县政府主要领导


分管项目县领导





②3个工作日内完成内容审核





①发文后3个工作日内填报内容





③每月（季）28日前上报进度








县政府


督查室








宁  海


项目钉





⑦每月前5个工作日内完成系统应用考核





⑥考核项目推进情况





⑥考核项目推进情况





                 ③上传形象进度照片





项目现场





⑤每月（季）不少于


1次开展巡查进度








县发改局


（县重点办）








可以随时随机


视察项目





根据领导批示指示，由县政府督查室组织或指令县发改局（县重点办）等部门开展专项巡查，由两大审核主体48小时内分别将巡查情况填入





⑦每月前5个工作日内完成系统应用考核





②3个工作日内完成内容审核





④5个工作日内完成进度审核





⑤每月（季）不少于


1次开展巡查进度





④5个工作日内完成进度审核
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